
Elehirik Enferkonnekie Sisteminin Güç ue Enerji ihtiyacı ue Karşılanması
Enerji, ve Tabii Kaynaklar Bakanı £ayın Hüdaı O rai'm da zaman zaman çalışmalarını

takıp ettiği, ilgili .idareler temsilcilerinden kurulu bir komisyonun yurdumuzun enerji
problemleri üzerindeki'raporunu arkadaşlarımızın ilgisini çeker umuduyla sütunlarımıza
alıyoruz.

Yurdumuzun toplam elektrik tüketiminin
% 70' inden fazlasını' tenkil' eden Kuzeybatı ve
Batı Anadolu enterkoniiekte sisteminin' güç ve
enerji ihtiyacı ile bu ihtiyacın karşılanması bu
raporda tetkik edilmiş bulunmaktadır. Bu 'rapor
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ��bağlı
etüd, inşaat ye işletme uzmanlarının "iştiraki" ile
Mayıs 1964 başında yapılan çalışmalar sonunda
hazırlanmıştır.

İht iyacın Tesbit i : ;, •

Sistemin geçmiş . yıllardaki "fiilî gelişmesi ve,
1964 ün son dört aylık neticeleri gözönünde bu�
lundurularak, 1964 ihtiyacı en kesin ihtimal ile
tesbit edildikten sonra müteakip beş yılın ihtiyaç
tahminleri plân hedeflerine de uygun olarak ye�
niden gözden geçirilmiştir. Bu şekilde hesapla�
nan değerler, ekli tablonun ihtiyaç sütununda
görüldüğü gibi :
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Genel olarak Batı Anadoludaki, başta Soma
Santralı olmak üzere, fazla üretim imkânından
faydalanılması için Balıkesir�Bursa enerji nakil
tesislerinin inşaası dışında. 1959 yılından beri sis�
teme yeni bir santral ilâve edilmediğinden her
sene devamlı olarak artan ihtiyacın karşılanma:,
sının büyük güçlük arzettiği anlaşılmıştır. Bu se�
beble ilk iş olarak mevcut santrallardaM bütün
ünitelerin, gerektiğinde yedeksiz dahi olmak üze�
re, âzami imkânlarıyle servise sokulması çareleri
düşünülerek ekli tablo hazırlanmıştır.

Bu meyanda sistemin büyük santrallarından
İstanbul � Silâhtarağa Santralında temel çökmesi
sebebiyle çalışamaz durumda bulunan 20 000 ki�
lovatlık AEG markalı grupun 1964 puvantmdan
evvel işler duruma getirilmesi, ve halen 80 000
kilovat güç ile senede 500 milyon kilovat saat
enerji üretebilen bu santralın devamlı olarak
100 000 kilovat ve geçici olarak da 120 000 kilo�
vat ile senede 700 milyon kilovat saat üretebilir

hale getirilmesi için elektrik, soğutma suyu ve
diğer tesisatında yapılması lâzım gelen ıslâhat
sür'atle ikmâl edilecektir.
., Ayrıca inşa halinde bulunan :

•Tunçbilek II santralının Haziran 1965 tarihinde
Kesikköprü n santralının Kasım 1965 tarihinde
Sarıyar n santralının Ocak 1966 tarihinde
Ambarlı yakıt yağı santırahnın Haziran 1966

tarihinde

Çiçeroz iki ünitesinin Haziran 1968 tarihinde
Çiçeroz üçüncü ünitesinin Ocak 1969 tarihinde

servise girecekleri ve Göksu, Sızı, Bünyün, Emet
� Kayaköy, Kayseri Bez Fabrikası santrallarınm
1965 yılında enterkonnekte sisteme bağlanacak�
ları kabul edilmiştir. İhtiyaçların tesbitinde, bu
sonuncu santralların bulunduğu bölgelerin ihti�
yaçları da gözönünde bulundurulmuştur.

Sisteme dahil ve ana üniteleri teşkil eden Sa�
rıyar, Hirfanh, Kemer ve Demirköprü hidroelek�
trik santrallannın üretim imkânlarının tesbitin�
de, memleketimizin iklim şartları � sebebiyle ne�
hirlerimizin rejimlerinin çok mütehavvü' oluşu
büyük güçlük doğurmaktadır. Nitekim 1962 yı�
lında normal su debilerinin 1,82 misli su gelme�
sine mukabil su yılının Ekim 1963 � Nisan 1964
"döneminde bu santral göllerine gelmiş bulunan
suların ortalama değerlerle mukayeseli olarak
durumu.

Ekim 1963 � Nisan 1964 dönemi
su durumu (milyon olarak)

Ortalama Fiilî
m3 kWh m3 kWh %

Sarıyar
Hirfanh
D. Köprü
Kemer

1.849
1.662

699
711

349
225
175
119

1.743 329
1.518 205

418 105
270 45

94
91
60
38

TOPLAM 868 • 684 79 ı

dan ibaret olup su geliri normal ortalamanın al�
tında ve sadece bu dönemdeki açık 184 milyon
kWh olup senelik miktarı 200 milyon kWh'ı bu�
lacaktır.

Bu santralların üretim imkânları hesaplanır�
ken işletmeye girdikleri tarihten beri enerji üre�
rimi yönünden fiilî ortalama su gelirleri esas
alınmış buna mukabil puant aylarında santralla�
rın göllerindeki su seviyelerinin, âzami güçleri
ile çalışmalarına müsait bulundurulması için iş�
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letmenin tedbirli hareket edeceği gözönünde bu�
lundurulmuştur.

İhtiyacın Karşılanması :

1964 Y ı l ı :

Tablodan görüleceği üzere, üretim imkânları�
nın toplamı 700 000 kilovat ile senelik
3 310 000 000 kilovat saat olup ihtiyaç 640 000
kilovat ile yılda 3 380 000 000 kilovat saattir. Bu�
na göre güçte 60 000 kilovat fazla imkân, enerji�
de ise 70 000 000 kilovat saat bir açık görülmek�
tedir. Bu üretim muhtelif santrallardaki değişik
güçlü 34 ana grup tarafından temin edildiğine
göre ve her grup için yılda bir aylık bir arıza ve
tamir süresi kabul edilirse ortalama her ay üç ma�
kinenin bu sebeble servis dışı bulunacağı tabiidir.
Buna göre 60000 � 110000 kilovat toplam güçte üç
makine daima tamir ve revizyonda bulunacaktır.
Mevcut 60 000 kilovatlık fazla kapasite revizyon
ve tamir kapasitesini bile karşılıyamıyacağından
1964 yılı çok endişeli bir işletme yılı olacaktır.
Bu sebeble büyük güçlü ünitelerin revizyonları
dikkatli hazırlanacak bir programla güç talebi�
nin düşük olduğu yaz aylarında ikmâl edilirse
puant aylarında küçük güçlü ünitelerin revizyonu
mümkün olabilecektir. Bundan başka Silâhtarağa
santralındaki AEG grupunun Ekim 1964 başların�
da işler vaziyete getirilmesi, soğutma suyu siste�
minin önümüzdeki iki ay içinde ıslahı ile santra�
lın yaz aylarında da yüksek güçle üretim yapma�
sının� sağlanması gerekmektedir. Ayrıca tabloda
gösterilen bütün santralların tesbit edilen üreti�
min tutmak üzere işletilmesi ve bu meyanda tab�
loya ithal edilmemiş bulunan TKİ Genel Müdür�
lüğünün Tunçbilek ve Soma'daki dörder adet bir
kilovattık gruplarından mümkün olanlarının iş�
letmesinin Etibank'a devri ile derhal çalıştırıl�
ftıaya baŞlanması zarurî görülmüştür.

Bu tedbirlerle 70 000 000 kilovatsaatlik açığın
kapatılacağı ve 1964 puant yükünün karşılanabi�
leceği sonucuna varılmıştır.

1965 Y ı l ı :

Bu yılın Haziran ayında 60 000 kilovattık
Tunçbilek II ve Kasım ayına kadar da Kesikköp�
rü santralı 76 000 kilovat güçle servise girmiş
olacaktır. Bu santrallardan Tunçbilek II nin ser�
vise gireceği tarihe kadar işletme, 1964 deki gibi
sıkıntılı olacak, bu tarihten sonra nisbeten gü�
venilir bir işletme sağlanacaktır. Ancak bu iki
santralın ön görülen tarihlerde servise girmeleri
için gerekli tedbirlerin alınması lâzımdır.

Bu esaslar dahilinde toplam üretim kapasi�
tesi 900 000 kilovat ile senelik 4 037 000 000 kilo�
vat saati bulmakta, ihtiyaca nazaran güçte 190 000
kilovat, enerjide ise 167 000 000 kilovatsaat bir
fazlalık görülmektedir. 1965 yılında enerji bakı�
mından sıkıntı olmayacak, güç ihtiyacı da nisbi
bir emniyetle karışlanmış olacaktır.

1966 Y ıl ı :

Bu yıl 220 000 kilovat gücündeki Ambarlı ya�
kıt yağı santralının Haziranda ve 80 000 kilovat�
lık Sarıyar santralı tevsiinin Ocak ayında işlet�
meye gireceği kabul edilmiştir. Bu tesislerin, ser�
vise girecekleri tarihten itibaren emniyetli bir
işletme mümkün olacaktır. Binaenaleyh bu san�
tralların öngörülen tarihlerde servise girmeleri
için gerekli bütün tedbirler alınmalıdır.

1967 Y ıl ı :

1967 yılında, gerek güç ve gerekse enerji yö�
nünden endişeli bir durum görülmemektedir.

1968 Y ı l ı : .

Program gereğince 1968 yılı ortalarında
300 000 kilovat gücündeki Çiçeroz santralının iki
grupunun servise girmesi öngörülmüş* bulunmak�
tadır. Öngörülen tarihte adı geçen santralın hiz�
mete girmesi halinde bu yılın enerji ve güç ihti�
yaçları karşılanabilecektir. Ancak Çiçeroz san�
tralının finansman durumu henüz kesin bir şekil
almadığından ve genel olarak memleketimizdeki
tatbikat, hidroelektrik baraj ve santrallarının in�
şaatında çeşitli sebeblerden dolayı önemli gecik�
melerin daima ihtimal dahilinde olduğundan Çi�
çeroz santralının öngörülen tarihte servise gire�
meme ihtimalini de gözönünde tutmak lâzımdır.
Bu takdirde 1968 yılı ihtiyacının emniyetle kar�
şılanamaması ihtimali mevcuttur.

Çiçeroz santralının finasman durumunun Ha�
ziran 1964 ayına kadar aydınlanacağı tahmin edil�
mektedir. Şayet finansman işi bu tarihe kadar ta�
hakkuk etmezse bu takdirde Çiçeroz santralının
1968 yılı içinde hizmete girmesi mümkün olmı�
yacak ve bu sebeble 1968 yılındaki kritik duru�
mun ne şekilde önleneceği hususunun Haziran
ayında gözden geçirilmesi gerekecektir.

1969 Y ı l ı :

Çiçeroz santralı 1968 de hizmete girse bile
1969 yılında kritik bir durum arzetmektedir. Plân
gereğince, 1970 yılında hizmete girmesi öngörü�
len Keban santralının hiç değilse iki grupunun
1969 senesi ortalarında işletmeye alınmasına gay�
ret sarfedilmelidir. Her hal ve kârda 1968 ve
1969 yılları endişeli bir durum arzettiğinden ko�
nunun Haziran veya en geç Temmuz ayı içinde
yeniden tetkiki ve alınacak tedbirlerin tesbiti za�
rurî görülmektedir.

Alınacak genel ve özel tedbirler :

Yukarıda senelerin durumları gözden geçiri�
lirken belirtildiği gibi 1964 ve müteakip yıllarda
elektrik ihtiyacının karşılanması bir takım güç�
lükler arzetmektedir.

Bu durumun daha kötüye* gitmesini önlemek
ve tedricen de olsa düzeltilmesini sağlamak amaç�
larıyle alınması gereken genel ve özel�tedbirler
aşağıda gözden geçirilmiştir :
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1. Belediyeler ve diğer müşteriler elindeki
santralların tam kapasite ile çalıştırılmalarını
sağlıyacak bir tarife sistemi uygulanması konu�
sunda yapılan çalışmalar sonucunda kendi üretim
imkânı bulunan müşterilerin bu imkânlarını aza�
mî nisbette kullanarak ihtiyaçlarının bakiyesinin
enterkonnekte sistemden talep etmeleri kabul
edilmiştir. Bu esasa riayet etmiyerek kapasitele�
rinden noksan üretim yapan ve bu noksan üreti�
mi munzam olarak sistemden temin eden müşte�
rilerin bu munzam enerji taleplerini kendi üre�
tim maliyetlerinin % 25 fazlasına tekabül eden
bir tarife ile ödemeleri uygun görülmüştür.

Bu tedbirin tatbikatına geçilmesi için gerekli
hukukî ve idarî formaliteler tekemmül ettirile�
cektir.

2. Sisteme bağlı olarak çalışan veya çalışabi�
lecek olan santralların işletme sorumluluklarının
derhal sistemi işletmekle görevli Etibank Elek�
trik İşletmeleri Müessesesine devredilmeleri hu�
susunun uygun bir tedbir olduğu muhakkaktır.
Bu husus tahakkuk ettirilebildiği takdirde esasen
yukarıda 1 ci maddede söz konusu edilen tarife
tedbirine de lüzum kalmıyacaktır.

1963 icra plânında da yer alan bu tedbir, hu�
kuki mevzuat yetersizliği sebebiyle gerçekleştiril�
memiştir.

Bu tedbirle istihdaf edilen gaye ile birlikte
elektrik sektörünün daha bir çok problemlerinin
çözümünü kapsıyan ve 1963 icra plânında yer
alan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) kanun ta�
sarısının bir an evvel kanunlaşması zarurî gö�
rülmektedir.

Sisteme bağlı belediye ve diğer müesseselere
ait santralların işletilmelerinde gerekli koordinas�
yonu bir dereceye kadar sağlamak maksadiyle ba�
kanlık bünyesinde bir «Yük Tevzi Komitesi» teş�
kil edilmiş olup bu komite her ay toplanarak bü�
tün santralların çalışma şekillerini, ihtiyaçlarını
ve karşılaşılan şartlara uygun olarak alınması
gereken tedbirleri tesbit etmektedir.

3. Çalışma saatlerinin elektrik tasarrufları�
nı sağlıyacak şekilde düzenlenmesi veya saat a�
yarlarının değiştirilmesi :

Saat ayarı veya çalışma saatlerinin değiştiril�
mesi daha ziyade ışık yükünün muharrik kuvve�
te göre nisbeten yüksek olduğu hallerde hissedi�
len miktarlarda bir tasarruf sağlamaktadır. Ku�
zey � Batı ve Batı Anadolu'da ışık yükü, topîam
elektrik sarfiyatının ancak % 25 i civarında ol�
duğuna göre bu tedbirin tatbiki ile önemli bir
enerji tasarrufu sağlanması mümkün görülme�
mektedir. Buna karşılık bir miktar puvant güç
tasarrufu sağlamakta ise de asıl sıkıntının daha
ziyade enerjide olması sebebiyle 1964 yılında saat
ayarının değiştirilmesine lüzum olmadığı netice�
sine varılmıştır.

Diğer taraftan Silâhtarağa Santralının :
— 20.000 kilovatlık AEG markalı grupunun

temel arızasının giderilmesi

— Soğutma suyu sisteminin ıslâhı için Alı
Bey deresinin taranması, kondanse çıkış suyunun
uzak mesafeye akıtılması,

— Elektrik ve diğer teçhizatında gerekli ta�
dilâtın yapılması suretiyle bu santralın 120000
kilovatlık tam gücü ile puvanta iştiraki için ihti�
yacı bulunan 3.500 000 lira kredinin sağlanması,
1964 puvantmın açığını karşılayacağı gibi enerji
açığını da kapatabilecektir. Bu itibarla Silâhtar
için lüzumlu 3 500.000 lira behemahal ve derhal
temin edilmelidir.

Silâhtarağa ile soğutma suyu ve kömür nakli
yönlerinden birinci derecede ilgili olmakla bera�
ber O civardaki diğer tesis ve hizmetler için de
önemli bulunan Halicin Silâhtarağa civarındaki
kısımlarının Bayındırlık Bakanlığı tarafından di�
ğer önemli limanlar gibi taranarak seyri sefere
müsait halde tutulmasının zaruretine de işaret et�
mek gerekmektedir.

b. Gaziantebe nakli mevzubahis olan TKİ'nin
Tunçbilek ve Soma İşletmelerindeki 8 gruptan
6 sının yıl sonuna kadar çalıştırılması kararlaştı�
rıldığından bu santrallarla sisteme 6 000 kilovat
ve 20 000 000 kilovatsaat temin edilmiş olacaktır.

c. Yukarda kaydedilen tedbirlerle enerji ih�
tiyacının karışlanamıyan kısmının kalması halin�
de, 1965 de yeni bir termik grup (Tunçbilek II)
denemeye gireceğine göre, baraj gölleri seviye�
leri bir miktar düşürülerek ihtiyaç bakiyesi kar�
şılanabilecektir.

Bütün bu tedbirlerin alınmasına rağmen ve
ileri saat rejimi tatbik edilse bile Tunçbilek n
santralının işletmeye gireceği tarihe kaMar bek�
lenmedik arıza hallerinde çok sıkıntılı ve kritik
durumlar hasıl olabilecektir. Bu gibi hallerde is�
tihsali aksatılmadan çimento, elektrometalürji ve
su pompaj istasyonları gibi mahdut bir kısım sa�
nayiinin yükleri puvant dışına kaydırılarak hiz�
metlerin aksatılmaması sağlanacaktır.

4. Revizyonların puvant dışına kaydırılması
yukarda da işaret olunduğu üzere hassasiyetle
yapılagelmektedir. (Büyük grup1 ar yaz aylarında)

5. Batı ve Kuzey � batı Anadolu sisteminde
bir enerji sıkıntısının mevcudiyeti aşikârdır. Bu
sıkıntı 1964 ve 1965 yıllarında en kritik safhada
olacaktır. Ancak 1964 senesi için yukarıda zik�
redilen tedbirler dışında başka tedbirler mevcut
değildir. 1965 yılı için yeni bir enerji üretim te�
sisinin ele alınması düşünülebilırse de bu tesisin
Haziran 1965 de hizmete girecek olan Tunçbilek
II den önce işletmeye alınması mümkün görül�
memektedir. Tunçbilek n girdikten sonra durum
nisbeten düzeleceği cihetle meselâ 40�50000
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kilovatlık bir gaz türbini santralı için % 75 � 80 i
döviz olmak üzere takriben 70 � 80 milyon liralık
bir yatırıma gidilmesi bu şartlar muvacehesinde
uygun görülmemiştir.

6. İnşa halindeki santralların yukarıda kay�
dedilen tarihlerde ve hatta daha önce bitirilme�
si için her türlü malî ve idarî tedbirlerin alın�
ması ve bilhassa Ambarlı santralının zamanında
yetişmesi için Etibank'la AID arasında halledil�
memiş bulunan bazı formalitelerin sür'atle halli
için gerekli teşebbüslerin yapılması zarurî gö�
rülmektedir.

7. Yukarıda da belirtildiği gibi Çiçeroz san�
tralının 1968 de devreye sokulmaması halinde
1968 yılındaki durum 1965 yılından daha kritik
bir hal alacaktır. Bu konunun en geç Temmuz
1964 ayı içinde ayrıca müzakere edilmesi ve lü�
zum hasıl olduğu takdirde 1968 ihtiyacının emni�
yet altına alınması zarurî görülmüştür.

8. Keban santralının 1970 yerine 1969 yılın�
da hiç değilse iki grupunun sisteme bağlanması
için dış finansmanın bir an evvel sağlanması ge�
rekmektedir. Bu konunun da Temmuz 1964 ayın�
da yapılacak toplantıda tezekkür edilerek lüzumu
halinde 1969 ihtiyacının da 1968 ihtiyacı ile bir
arada karşılanması için gerekli tedbirlerin alın�
ması uygun mütalâa edilmektedir.

9. Memleketin içinde bulunduğu ve yukarı�
da tafsilatıyla izah edilen enerji sıkıntısının de�
vam edeceği 1964 ve 1965 yıllarında, mevcut
santral ve tesislerin vukubulacak arızaların sü�
ratle tamiri maksadiyle lüzumlu malzeme ve mü�
tehassıs ecnebi eleman celbini temin için döviz
tahsisi formaliteleri asgariye indirilmelidir.

Bu maksatla Bakanlığımızın lüzum gösterece�
ği anda transfer edilmek üzere her türlü forma�
litesi tamamlanmış 100 000 dolar mertebesinde
bir «enerji işletmeleri âcil ihtiyacı» tahsisinin
Maliye Bakanlığınca hazır bulundurulması zaru�
ridir.

NETİCE :

A) Derhal yapılması gereken işler :
a Silâhtarağa Santralında yapılacak ıslah

işleri için lüzumlu 3.500 000 liranın Maliye Ba�
kanlığınca istanbul Elektrik Tramvay ve Tünel
işletmeleri Genel Müdürlüğü emrine bu mak�
satlı sarf edilmek üzere verilmesi

b Halıcın Silâhtarağa civarının Bayındırlık
Bakanlığınca âmme hizmeti olarak taranması.

c. Avusturya Elin Firması ile yapılan mu�
kavelesine göre Ocak 1965 ayı içinde ikmali ge�
rekirken döküm arızası sebebiyle gecikeceği an�
laşılan Tunçbilek n santralının Haziran 1965 ta�
rihinden önce işletmeye girmesini temin için
Avusturya Makamları nezdınde gerekli teşebbü�
sün yapılması.

d. Ambarlı ve Sarıyar Santrallarının muka�
veleleri 'AID tarafından tasdik edilmiş olmakla
beraber tediyelere esas olan taahhüt mektupları
AID tarafından gönderilmemiştir. Bunların temi�
ni için AID nezdinde teşebbüste bulunulması.

B) Takip edilecek işler :
a. Bugün içinde bulunulan ve gün geçtikçe

ağırlaşan enerji problemlerinin en uygun çözüm
imkân sağlıyacak olan Türkiye Elektrik Kurumu�
nun bir an evvel kurulması.

b. Çiçeroz ve Keban Santralları finansman�
larının temini ve bu santralların vaktinde yetiş�
tirilmesi.

c. Kesıkköprü santralının aylık 15 000000
kilovatsaat'in üstünde olan enerji üretimi 1 mil�
yon liranın üstünde değer taşımaktadır. 1965 yılı
enerji sıkıntısının giderecek olan bu santralın
bir an evvel bitirilmesinin sağlanması.

d Alman tedbirlerin ve yeni gelişmelerin
ışığı altında durum zaman zaman gözden geçirile�
rek munzam tedbirlerin alınması ve bu maksatla
müteakip toplantının Temmuz ayında yapılması.

e Enerji işletmelerinin acil ihtiyaçlarında
kullanılmak üzere 100 000 dolarlık döviz tahsisi.
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